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附件 5

水利部门 2023 年预算重点领域财政项目
文本公开

一、项目名称

绿汁江新平县老厂乡段治理工程

二、立项依据

绿汁江新平县老厂乡段治理工程是列入《云南省水利厅关于

印发 2021 年水利建设重点项目清单》（云水规计（2020）49 号）

的规划建设项目，2021 年 7 月 23 日，玉溪市发展和改革委员会、

玉溪市水利局以《玉溪市发展和改革委员会 玉溪市水利局关对

绿汁江新平县老厂乡段治理工程可行性研究报告的批复》（玉发

改农经复〔2021〕32 号）批复同意项目建设。

三、项目实施单位

根据《玉溪市发展和改革委员会 玉溪市水利局关对绿汁江

新平县老厂乡段治理工程可行性研究报告的批复》（玉发改农经

复〔2021〕32 号），绿汁江新平县老厂乡段治理工程由已组建

的绿汁江新平县段治理工程建设管理局作为项目法人实施建设。

该项目采用设计施工总承包（EPC）模式建设，经公开招标确定

由由中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司承担项目设计

及施工总承包（EPC）业务。项目初步设计报告取得批复后，工
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程建设管理局经公开招标确定了监理单位，经询价比选确定了第

三方质量检测、全过程造价咨询单位。项目参建单位如下：

建设单位：绿汁江新平县段治理工程建设管理局

监理单位：利水工程咨询有限公司

第三方质量检测单位：云南博泰工程技术检测有限公司

全过程造价咨询单位：玉溪楷元工程造价咨询有限公司

设计施工总承包单位：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

四、项目基本概况

绿汁江新平县老厂乡段治理工程是列入《云南省水利厅关于

印发 2021 年水利建设重点项目清单》（云水规计（2020）49 号）

的规划建设项目之一，是我县绿汁江治理的二期工程。

绿汁江是玉溪市新平县和楚雄州双柏县的界河，是红河上段

元江左岸一级支流，流域面积 8613km2，河长 294km，河道平均

比降 5.6‰。绿汁江新平县老厂乡段位于绿汁江下段，控制径流

面积在 7479～8043km2之间，治理段 10年一遇洪峰流量在

1451m3/s~1523m3/s 之间。通过治理河道 20.131km，提高治理段

防洪能力，改善河段生态景观，从而保护新平县老厂乡 0.2 万人

和 1.0 万亩农田防洪安全。防洪标准为 10 年一遇，堤防工程级

别为 5 级。

五、项目实施内容

本次治理范围为绿汁江左岸的新平县老厂乡勐炳村委会哪

哩小组至转马都村委会多戈落小组河段，治理河道长 20.131km，

其中干流河道长 19.473km，4 条支流汇口河道长 0.658km。治理
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堤防长 11.355km，其中干流堤防长 10.011km，4 条支流汇口堤

防长 1.344km。堤防治理共分为 10 段，其中干流分为不连续 6

段，支流汇口 4 段。新建排涝口 28 座，其中干流 26 座，支流汇

口 4 座。新建干流排洪口 3 座。

六、资金安排情况

2023 年，本项目预算安排资金 500万元。

七、项目实施计划

工程于 2021 年 11月 3 日正式开工建设。目前，5 年一遇洪

水位以下埋石混凝土基础及浆砌石堤防工程已基本完成，完成土

石方开挖 18.11万 m³，除部分支流外，已全部完成；完成混凝土

浇筑 4.18 万 m³，完成率为 93%；完成浆砌石挡墙砌筑 6.39 万 m

³，完成率为 96%；剩余工程主要包括砂砾石河堤碾压、雷诺网

格护坡、堤顶泥结石路面、堤防排水沟等。工程累计完成投资

7500万元（含勘察设计、征占地、监理、质检及管理费等费用），

占总投资的 57%。

由于工程进度款拨付严重滞后，工程于 2022 年 5 月底停工，

本次安排的资金计划用于支付应付未付工程款，力争项目复工建

设。

八、项目实施成效

2023 年预算安排资金计划用于支付应付未付工程款，支付

后将为项目复工提供良好的条件。


