
通海县第一幼儿园部门2024年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

通海县第一幼儿园露台膜结构
二、立项依据

为认真贯彻落实《中共中央 国务院股关于学前教育深化改革规范的若干意见》《云南省教育厅关于开展幼儿课程游戏化建设的实施意见》《玉溪市幼儿园课程游戏化实施方案（试行）》的文件精神，并根据通教体发〔2020〕8号文件，根据学习红塔区课程游戏化建设实验区工作和总结通海县第一幼儿园课程游戏化建设的工作基础上，结合我园实际情况，根据我园办园的要求，特制定本方案。
三、项目实施单位

通海县第一幼儿园

四、项目基本概况
通海县第一幼儿园于2015年8月整体搬迁至新城区晴岚路6号，新园占地10,924.51平方米，建筑面积8,713.32平方米，2016年12月被云南省教育厅评价认定为一级一等示范幼儿园，2018年被认定为云南省第二批课程游戏化建设试点幼儿园。现有24个教学班，988名幼儿。现有的活动场地不能保证幼儿游戏活动的有效开展，露台上空因无遮阳物，利用率不高。为保证课程游戏化的顺利实施，幼儿园综合家长及教职工的投票意见和材料比较，决定用膜结构材料对教学楼三楼东边、西边及艺蕾厅上面的三个露台进行打造。膜结构为树叶型，面积450.00㎡，其中平台1一个150.34㎡,平台2二个149.44㎡,一层钢结构,建筑高度3.8m。膜结构屋面，拦板墙面铺人工草坪263.00㎡，阳台地做面环氧漆自流平地835.10㎡,拦板加装不锈钢护拦134.00m。
五、项目实施内容

（一）项目的的图纸深化设计和现场测量放线确定基础位置；
（二）埋件加工及埋设，钢结构的加工厂加工，并将加工好的钢结构拉运至现场堆放；
（三）钢结构除锈，先刷底漆然后再刷面漆，根据图纸吊装钢结构
（四）钢结构安装完成后用仪器测量钢结构安装尺寸然后进行裁剪加工膜结构。
（五）膜结构的运输及现场安装，在膜结构安装完成后把弄花的油漆从新刷涂
（六）组织竣工验收
六、资金安排情况
（单位：万元）
	项目名称
	功能科目代码和名称
	预算数

	1、膜结构屋面
	2050201学期教育
	2.18464

	2、栏板上加装不锈钢护栏
	2050201学前教育
	2.278

	3、阳台地面做环氧漆自流平地面
	2050201学前教育
	6.6808

	4、挡板墙面铺人工草坪
	2050201学前教育
	3.156

	合计
	
	14.29944


七、项目实施计划

本项目于2021年11月29日签订施工合同，用款计划和支出目标如下：
（一）合同签订后3日内支付30%工程材料款，计人民币：￥142994.40元整；

（二）钢结构材料全部运至幼儿园现场，安装前支付40%进度款。计人民币：￥190659.20元整；

（三）露台膜结构遮阳工程全部完工，一次性验收合格，支付工程尾款，计人民币：￥142994元整。
项目实施成效

经济效益
本项目的实施有利于改善幼儿园办学条件，进一步优化教育资源配置，全面加速教育强县创建进程；有利于促进全县学前教育稳定、持续、协调、健康发展；有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，是为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。幼儿园办学条件的改善，从外部环境上实现对社会发展的贡献，促进我县经济发展。 
生态效益
项目建设强调校园、人、环境和自然的共存与融合，充分考虑人的活力需求，创造人性化的交往环境；充分考虑校区的自然水体环境和文化特色，从营造高效的生态环境的高度出发，建设绿色校园、美丽校园，塑造生态型的新校园。 
