

# 新平彝族傣族自治县农业农村局（本级） 2023 年预算重点领域财政项目文本

## 一、项目名称

新平县 70 万头生猪养殖生态循环产业化项目

## 二、项目立项依据

2016 年初，玉溪市委、市政府与四川华西希望·德康公司签订 100 万头生猪养殖项目，项目规划布局在易门、峨山、新平、元江 4 个县。同年 7 月 30 日，市人民政府与我县签订了 40 万头生猪建设任务交办书。任务接受后，我县与德康公司签订《40 万头生猪养殖生态循环产业化项目投资协议书》，德康在新平注册了公司，项目按照协议积极推进。2019 年 10 月 29 日，根据发展实际，在原 40 万头的基础上，县人民政府与四川德康集团续签《新平县 70 万头生猪养殖生态循环产业化项目投资协议》和《新平县年产 36 万吨饲料加工项目投资协议》。

## 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县农业农村局

## 四、项目基本概况

近年来，新平县认真落实省、市和县委决策部署，以乡村振兴战略为总抓手，以农村发展、农业增效、农民增收为核心，以保障市场供给和维护公共安全为目标，以科技创新、体制机制创新为动力，以龙头企业为引领，以农村家庭经营为基础，着力培育农村新型农业经营主体，积极推进农业供给侧结构性改革，切

实加快转变生猪产业发展方式，以种养结合为重点，逐步建立产业配套、竞争力强的现代生猪产业体系，全面提升生猪产业生产能力和畜产品市场竞争力。

新平县依托新平德康农牧有限公司建设发展 70 万头生猪养殖生态循环产业化项目。该项目是“十三五”期间市政府招商引资的重点项目，项目突出打造“公司+家庭农场”的养殖模式，促进养殖产业转型升级。

## **五、项目实施内容**

### **（一）已完成的工作内容**

1. 家庭农场：全县累计签约 381 个单元，已关猪 175 个单元；
2. 种猪场：5,200 头父母代种猪场、漠沙 15,000 头父母代种猪场已投入使用。

### **（二）正在推进工作内容**

1. 家庭农场：正在建设 25 个单元；
2. 36 万吨饲料厂；
3. 完成 88 个单元 1,350.00 万元家庭农场奖补资金兑付工作；
4. 完成 2 个父母代种猪场 3,406.00 万元奖补资金兑付工作。

## **六、项目资金安排情况**

项目此次安排资金 1,210.00 万元，主要用于部分家庭农场奖补资金和德康种猪场建设奖补资金的兑付。

## **七、项目实施计划**

项目自 2016 年在新平落地以来，在县委、县政府的高度重视下经过 6 年的发展，成果显著。每年各阶段项目推进工作任务依据项目推进的实际情况及需要由领导小组指挥灵活调整。

（一）2023 年第一季度工作计划：组织推进家庭农场建设，做好技术指导工作，开展家庭农场政府奖励资金兑付工作；协调推进 36 万吨饲料厂的建设，确保项目顺利推进。

（二）2023 年第二季度工作计划：完成上一年度家庭农场政府奖励资金兑付工作，与德康对接两个种猪猪场政府补助资金所需相关材料，着手开展资金兑付工作。

（三）2023 年第三季度工作计划：完成两个种猪场政府补助资金兑付工作。

（四）2023 年第四季度工作计划：进行全年工作总结，制定下一年度工作计划。

## 八、项目实施成效

### （一）预期产出效果

2023 年末德康生猪存栏可达 25 万头，出栏可达 40 万头，实现畜牧业收入 1.2 亿元；2 个父母代种猪场年可提供仔猪 36 万头；家庭农场代养费累计收益可达 1 亿元；带动劳动就业人员 600 人以上。

1. 奖补父母代种猪场 2 个，家庭农场 $\geq$ 88 个，获奖补户数 $\geq$ 50 户；
2. 项目验收合格率 100%；
3. 奖补资金发放对象准确率 100%，及时率 $\geq$ 70%；

## （二）经济效益

1. 单个家庭农场年代养费收益 $\geq 20$ 万元；
2. 单个单元家庭农场建设成本 $\leq 150$ 万元；
3. 办公经费节约率控制在5%以上。

## （三）社会效益

带动就业人数 600 人以上。

## （四）生态效益

1. 项目环保备案率 100%；
2. 禽粪污处理设施设备配套率 100%。

## （五）服务对象满意度

通过问卷调查的形式，调查统计服务对象满意度，确保满意度 $\geq 90\%$ 。