

中国共产党玉溪市委党史研究室 2024 年 预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

玉溪市扶贫志编纂工作前期经费。

二、立项依据

为贯彻落实中国地方志指导小组《关于印发〈关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见〉的通知》（中指组字〔2022〕2号）有关要求和省委、省政府领导工作要求，确保按时、高质量圆满完成编纂任务。2022年12月22日，玉溪市组织召开了扶贫志编纂工作推进会。中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室于2022年12月26日下发了《关于印发〈玉溪市扶贫志(1950-2021)〉编纂工作方案》。市委、市政府高度重视扶贫志编纂工作。市委王力书记要求：一定要按照省上的安排高质量完成玉溪扶贫志的编纂任务。市委常委、市委秘书长王志华同志要求：要认真组织开展好编纂业务培训，注重抓好编纂期间各环节工作，确保高质量圆满完成玉溪市扶贫志编纂任务。市委常委、市政府副市长李宝民同志要求：扎实推进各自负责领域工作，共同完成好这项功在当代、利在千秋的基础性工作。2023年5月18日，六届市委常委会第68次会议强调要高度重视扶贫志编纂工作，确保《玉溪市扶贫志》按时序推进编纂

出版任务。

三、项目实施单位

中国共产党玉溪市委员会党史研究室。

四、项目基本概况

编纂《玉溪市扶贫志(1950-2021)》是贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的具体举措,是全面记录全市各族人民战胜贫困,迈向全面小康的重要载体,是加快建设新时代文化强市的重要要求。通过编纂扶贫志,一是总结好玉溪扶贫工作中党的理论创新成果,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的指导作用,有利于建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,充分证明中国特色社会主义的政治优势和制度优势。二是还原玉溪扶贫历程,将上下同心、尽锐出战、精准落实、开拓创新、攻坚克难、不负人民的扶贫精神真实反映在志书中,有利于用社会主义核心价值观铸魂育人。三是把全市各地特色扶贫经验和一些在全省、全国推广的经验模式充分记录下来,科学总结玉溪特色扶贫开发的成功经验和创新做法,讲好玉溪脱贫攻坚的故事。

五、项目实施内容

完成《玉溪市委扶贫志(1950-2021)》1部,字数80-100万。2024年完成终审稿。为确保编纂工作顺利推进,一是建立健全机制,加强编纂工作管理。二是提高业务水平,确保高质量完成志稿编纂。三是加快工作进度,确保克期完成编纂任务。

六、资金安排情况

本项目 2024 年度预算资金 5.59 万元，具体预算如下：

（一）制图费。玉溪市行政区划图，贫困乡(镇)、村示意图，脱贫重点产业分布图，农村贫困发生率示意图，贫困人口变化示意图等制作及审图费。此项预算 2.20 万元，预计 2024 年 5 月支付。

（二）印刷费。预计 2024 年 6 月印刷初审稿 50 册，9 月复审稿 50 册，12 月终审稿 50 册，合计 150 册，印刷费 1.7 万元，排版费 0.30 万元。此项预算 2.00 万元，预计 11 月支付。

（三）差旅费。开展扶贫志资料收集和县（市、区）业务指导差旅费预算 1.02 万元，相关工作公务平台租车费预算 0.37 万元。此项预算 1.39 万元。

预计一季度支付预算总额 30%，二季度支付 30%，三季度支付 20%，四季度支付 20%。

七、项目实施计划

《玉溪市扶贫志（1950—2021）》编纂工作从 2022 年 11 月全面启动，2025 年 6 月完成编纂任务。

（一）组织准备阶段。2022 年 11 月，召开会议、制定篇目、组织培训，启动编纂工作；2022 年 12 月，成立编纂委员会及其办公室、编辑部，召开全市扶贫志编纂工作推进大会，明确编纂任务，落实工作责任，及时开展业务培训。

（二）志书初审阶段。2024 年 2 月底前，完成资料收集，5 月底前形成初稿，8 月底前形成征求意见稿，10 月底前，

召开评审会。

（三）志书复审阶段。2024年12月底前，根据评审会修改意见，形成送审稿。

（四）出版印刷阶段。2025年3月底前，完成出版印刷招标，5月底前出版印刷校审，6月底前完成编纂出版任务。

八、项目实施成效

（一）经济效益分析

该项目实施，对市委、市政府脱贫攻坚工作进行完整、如实记录，为以后经济社会发展提供参考依据，项目由市委党史研究室组织力量进行撰稿，极大节约了编纂成本，节约了大量财政资金。

（二）社会效益分析

该项目的实施，对指导各部门及县（市、区）扶贫志编纂起带头作用，充分发挥史志工作“存史资政育人”社会功能。